



ליגת איכות החינוך  
איכות החינוך

جودة التربية في الطفولة المبكرة  
איכות החינוך לגיל הרך  
Quality of Education in Early Childhood



## תכנית איכות החינוך בחברה הערבית תהליך פיתוח החצרות

### שלב 1 - בחירת הגנים ביישוב

- ← דיון במימצאי מיפוי הגנים בצוות מוביל על פי קריטריונים מקומיים.
- ← אישור מפקחת משרד החינוך.
- ← תיאום עם ועדת ההיגוי הישובית.
- ← גיוס ורתימת הגננות.

### שלב 2 - מיפוי סטטוס חצרות הגנים

- ← סיור בגנים עם צוות היישובי הבין מקצועי.
- ← מילוי טופס סטטוס חצרות והצעה לשיפור החצר.
- ← החלטה בצוות מוביל על תכנית מותאמת לסטטוס הגנים.
- ← סיור בינמקצועי בגנים (מהנדס, גנן, אדריכל נוף, קצין בטיחות, גזבר).
- ← בניית מפרט וכתב כמויות לעבודה בחצרות ע"י צוות הרשות.

### שלב 3 - בניית תוכנית יישומית לשיפור החצרות

- ← סיור קבלנים בגנים למתן הצעות מחיר לעבודה.
- ← בחירת ספקים לפי הנוהל.
- ← בחירת קבלן הביצוע וחתימת חוזים עם אדיוסיסטמס.
- ← הכנת התשתיות הפיזיות להקמת החצרות וטיפול במפגעים.
- ← פעילות הורים וילדים בבניית החצרות.

### שלב 4 - הערכות לתחילת העבודה בחצרות

- ← ביצוע התכנית לשיפור החצרות.
- ← פעילות משותפת הורים וילדים וצוותי הגנים להקמת מרכיבים ייחודיים בחצר.
- ← הצטיידות.
- ← חנוכת החצרות.

### שלב 5 - הקמת החצרות